

Toszek, dnia 08.04.2021 r.

IKP.7013.3 .2021

Sz. P.
Krzysztof Grabelus
Radny Rady Miejskiej w Toszku
za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Toszku

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.03.2021 roku, dotyczące budowy Przedszkola w Kotulinie, informuję:

1. W roku 2018 na realizację inwestycji gmina zaplanowała kwotę 71 000,00 zł. Całość tej kwoty stanowiły środki własne. Inwestycja została zaplanowana do realizacji niezwłocznie po opracowaniu projektowej.
2. Zgodnie z umową kwota 44 500,00 zł została podzielona na dwie części: 35 600,00 zł oraz 8 900,00 zł (płatność końcowa).
3. Firma Archi Sp. z o.o. za niedotrzymanie warunków umowy została obciążona karami umownymi o łącznej kwocie 9 968,00 zł. Kary zostały potrącone z płatności na rzecz firmy Archi Sp. z o.o.
4. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 18 lutego 2021 roku. Opóźnienie z ogłoszeniem przetargu zostało spowodowane przekroczeniem terminów zawartych w umowie przez firmę Archi Sp. z.o.o.

Z poważaniem

B U R M I S T R Z
/-/ dr inż. Grzegorz Kupczyk

Otrzymują:
- Adresat;
- a/a.