

IKP.7013.1.2022

Toszek, dnia 21.02.2022 r.

Sz. P.
Krzysztof Grabelus
Radny Rady Miejskiej w Toszku
Andrzej Wrazidło
Radny Rady Miejskiej w Toszku
za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Toszku

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 4 lutego 2022 roku (data wpływu 7 lutego 2022 roku), dotyczące budowy Przedszkola w Kotulinie, informuję:

1. Budowa przedszkola w Kotulinie przebiega zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. Wykonawca z uwagi na ograniczenie z dostępem do materiałów, przesunął wykonanie części prac z roku 2021 na rok 2022, utrzymując zakończenie prac na dzień 30 czerwca 2022 r.
2. W związku z realizacją budowy odbywa się bieżąca kontrola prowadzonych prac budowlanych. W ramach kontroli organizowane są rady budowy oraz narady techniczne. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną rady budowy są organizowane w odstępach 2 tygodniowych. Ww. naradach uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy, Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Toszku. Protokoły Rad Budowy są dostępne do wglądu dla Państwa w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w Referacie Inwestycji Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego.

Z poważaniem

BURMISTRZ
/-/dr inż. Grzegorz Kupczyk

Otrzymują:
- Adresat;
- a/a.